平成30年度カントリーエレベーター荷受計画表（変更）

9月 20日現在

施設	月	9																													10						
	日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7
	曜日	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日
第1CE	こしいぶき																																					
	コシヒカリ																																					
	新之助																																					
第2CE	こしいぶき																																					
	コシヒカリ																					★																
	岩船米コシヒカリ																					★																
	特栽米																																					
黒川CE	新潟次郎																																					
	こしいぶき																																					
	コシヒカリ																																					

稼働日　　★ 荷受休止日

【変更内容】

1. 第2CEのみ、**9月21日（金）を荷受休止日**とさせていただきます。

2. 第2CEの荷受休止日に伴い、岩船米コシヒカリの荷受予定日を9月22日（土）・23日（日）に変更させていただきます。

3. 1CE・黒川CEについては変更はありません。

※ 今後の天候状況等により、再度荷受計画を変更する場合がありますので予めご了承ください。変更の場合はお知らせいたします。

【施設連絡先】
第1CE（担当：佐　藤）
TEL43-5845　FAX43-5887
第2CE（担当：五十嵐）
TEL45-5030　FAX45-5039
黒川CE（担当：諸　橋）
TEL47-3256　FAX47-3257