平成30年度カントリーエレベーター荷受計画表（変更）

9月 9日現在



【変更内容】

1. 第1CEのこしいぶき荷受期間を**9月14日（金）まで、3日間延長**いたします。こしいぶきの荷受期間延長に伴い、第1CEのコシヒカリの荷受開始日を当初計画より2日遅らせています。
2. 第2CEのこしいぶき荷受期間を**9月12日（水）まで、3日間延長**いたします。こしいぶきの荷受期間延長に伴い、第2CEのコシヒカリの荷受開始日を当初計画より1日遅らせています。
3. 黒川CEのこしいぶき荷受期間を**9月17日（月）まで、3日間延長**いたします。こしいぶきの荷受期間延長に伴う、黒川CEのコシヒカリの荷受開始日は変更ありません。

※ 今後の天候状況等により、再度荷受計画を変更する場合がありますので予めご了承ください。変更の場合はお知らせいたします。

【施設連絡先】
第1CE（担当：佐　藤）
TEL43-5845　FAX43-5887
第2CE（担当：五十嵐）
TEL45-5030　FAX45-5039
黒川CE（担当：諸　橋）
TEL47-3256　FAX47-3257